

Semana: 30 de octubre al 5 de noviembre del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0305	5	
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0305	27	
Celeste Agudo	14	0305	14	
Agustín Mendoza	14	0305	14	
Manuel Castillo	25	0301	14	Refumigación del pasto mejorado.
Jorge Herrera hijo	40	0302	12	
Jorge Herrera padre	16	0305	16	
Rina de Cortez	5	0305	5	
Gil Evans	15	0305	15	
Roberto Bermúdez	5	0305	5	
Nelva Gómez	5	0305	5	
Javier Corrales	4	0305	4	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Refumigación del pasto mejorado. Finca de Manuel Castillo (9 – 25 - Mc).



Semana: 6 al 12 de noviembre del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0305	5	
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0305	27	
Celeste Agudo	14	0305	14	
Agustín Mendoza	14	0305	14	
Manuel Castillo	25	0305	25	
Jorge Herrera hijo	40	0302	5	Refumigación de pasto mejorado.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	
Rina de Cortez	5	0309	5	
Gil Evans	15	0309	15	
Roberto Bermúdez	5	0305	5	
Nelva Gómez	5	0305	5	
Javier Corrales	4	0305	4	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Refumigación del pasto mejorado. Finca de Jorge Herrera hijo (9 – 50 Jhh).



Semana: 13 al 19 de noviembre del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0305	5	
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0309	27	
Celeste Agudo	14	0305	14	
Agustín Mendoza	14	0309	14	
Manuel Castillo	25	0305	25	
Jorge Herrera hijo	40	0302	2	Refumigación de pasto mejorado.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	
Rina de Cortez	5	0309	5	
Gil Evans	15	0302	15	Rodaja manual.
Roberto Bermúdez	5	0305	5	
Nelva Gómez	5	0305	5	
Javier Corrales	4	0305	4	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Rodaja manual. Finca Evans (9 – 15 - Ge).



Semana: 20 al 26 de noviembre del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0305	5	
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0306	27	Nota aquí es la fumigación de la ronda cortafuego.
Celeste Agudo	14	0305	14	
Agustín Mendoza	14	0309	14	
Manuel Castillo	25	0305	25	
Jorge Herrera hijo	40	0306	40	Nota aquí es la fumigación de la ronda cortafuego.
Jorge Herrera padre	16	0305	16	
Rina de Cortez	5	0305	5	
Gil Evans	15	0305	15	
Roberto Bermúdez	5	0305	5	
Nelva Gómez	5	0305	5	
Javier Corrales	4	0305	4	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Rodaja manual. Finca Evans (9 – 15 - Ge).



Semana: 27 de noviembre al 3 de diciembre del 2014.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0305	5	
Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	27	0305	27	
Celeste Agudo	14	0309	14	
Agustín Mendoza	14	0305	14	
Manuel Castillo	25	0305	25	
Jorge Herrera hijo	40	0305	40	
Jorge Herrera padre	16	0306	4	Ronda Cortafuego con machete.
Rina de Cortez	5	0309	5	
Gil Evans	15	0309	15	
Roberto Bermúdez	5	0309	5	
Nelva Gómez	5	0309	5	
Javier Corrales	4	0309	4	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Árbol de Cocobolo. Finca Jorge Herrera padre (9 - 16 - Jhp).



Semana: 8 al 14 de enero del 2015.
 Nombre del Proyecto: Veraguas _13
 Localización: Veraguas.
 Preparado por: Futuro Forestal.
 1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	
Familia Agrazal	5	0309	5	
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0306	1000	Metros lineales de 7 metros de ancho realizado en los frentes peligrosos.
Celeste Agudo	14	0306	1200	Metros lineales de 7 metros de ancho realizado en los frentes peligrosos.
Agustín Mendoza	14	0306	1745	Metros lineales de 7 metros de ancho realizado en los frentes peligrosos.
Manuel Castillo	25	0306	500	Metros lineales de 7 metros de ancho realizado en los frentes peligrosos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0309	15	Vigilancia turnos rotativos.
Roberto Bermúdez	5	0306	500	Metros lineales de 7 metros de ancho realizado en los frentes peligrosos.
Nelva Gómez	5	0306	300	Metros lineales de 7 metros de ancho realizado en los frentes peligrosos.
Javier Corrales	4	0306	400	Metros lineales de 7 metros de ancho realizado en los frentes peligrosos.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto Nº 1. Bombas matafuego. Jorge Herrera Hijo (9 – 25 - Jhh).



Semana: 15 al 21 de enero del 2015.

Nombre del Proyecto: Veraguas _13

Localización: Veraguas.

Preparado por: Futuro Forestal.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	9- 5 - Br	5	futuro forestal	Brett Ragghianti	Mantenimiento	
2013	9- 5- Fa	5	futuro forestal	Familia Agrazal	Mantenimiento	
2013	9 - 27- Ac	27	futuro forestal	Asentamiento Campesino San Antonio Nº 2	Mantenimiento	
2013	9 - 14 - Ca	14	futuro forestal	Celeste Agudo	Mantenimiento	
2013	9 – 14 - Am	14	futuro forestal	Agustín Mendoza	Mantenimiento	
2013	9 – 25 - Mc	25	futuro forestal	Manuel Castillo	Mantenimiento	
2013	9- 40 - Jhh	40	futuro forestal	Jorge Herrera hijo	Mantenimiento	
2013	9 - 16 - Jhp	16	futuro forestal	Jorge Herrera padre	Mantenimiento	
2013	9 - 5- Rc	10	futuro forestal	Rina de Cortez	Mantenimiento	
2013	9 – 15 - Ge	15	futuro forestal	Gil Evans	Mantenimiento	
2013	9 – 5- Rb	5	futuro forestal	Roberto Bermúdez	Mantenimiento	
2013	9 – 5 – Ng	5	futuro forestal	Nelva Gómez	Mantenimiento	
2013	9 – 4 - Jc	4	futuro forestal	Javier Corrales	Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Brett Ragghianti	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Familia Agrazal	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Asentamiento Campesino San Antonio N° 2	27	0309	27	Vigilancia turnos rotativos.
Celeste Agudo	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Agustín Mendoza	14	0309	14	Vigilancia turnos rotativos.
Manuel Castillo	25	0309	25	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera hijo	40	0309	40	Vigilancia turnos rotativos.
Jorge Herrera padre	16	0309	16	Vigilancia turnos rotativos.
Rina de Cortez	5	0309	5	Vigilancia turnos rotativos.
Gil Evans	15	0306	1390	Metros lineales de 7 metros de ancho realizado en los frentes peligrosos.
Roberto Bermúdez	5	0309		Vigilancia turnos rotativos.
Nelva Gómez	5	0309		Vigilancia turnos rotativos.
Javier Corrales	4	0309		Vigilancia turnos rotativos.

Minera Panamá
Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Foto N° 1. Registro en bitácora de una cuadrilla que vigila las fincas ubicadas en la comunidad de la Aclita.

FECHA	AREA	TURNO	FIRMA
12/11/15	ACLITA	DIA	x Abaldo Jimenez
12/11/15	ACLITA	NOCHE	- Alayna Munillo
13/11/15	ACLITA	DIA	x Abaldo Jimenez
13/11/15	ACLITA	noche	Alayna Munillo
14/11/15	ACLITA	DIA	x Abaldo Jimenez
14/11/15	ACLITA	noche	Alayna Munillo
15/11/15	ACLITA	DIA	x Abaldo Jimenez
15/11/15	ACLITA	noche	Alayna Munillo
16/11/15	ACLITA	DIA	x Abaldo Jimenez
16/11/15	ACLITA	noche	Alayna Munillo
17/11/15	ACLITA	DIA	x Abaldo Jimenez
17/11/15	ACLITA	noche	Alayna Munillo
18/11/15	ACLITA	DIA	x Abaldo Jimenez
18/11/15	ACLITA	noche	Alayna Munillo
19/11/15	ACLITA	DIA	x Abaldo Jimenez
19/11/15	ACLITA	noche	Alayna Munillo
20/11/15	ACLITA	DIA	x Abaldo Jimenez
20/11/15	ACLITA	noche	Alayna Munillo
21/11/15	ACLITA	DIA	x Abaldo Jimenez
21/11/15	ACLITA	noche	Alayna Munillo